

Plan robót remontowych na 2018 rok

Lokalizacja / rodzaj prac	Przewidywany termin wykonania (kwartalnie)
<b>OS. BATOREGO I UL. WYPOCZYNKOWA, NOWY TOMYŚL</b>	
<b><u>Nieruchomość nr 10- budynki od 43-52</u></b>	
<b><u>ul. Wypoczynkowa 50</u></b> Adaptacja pomieszczeń po węźle C.O.	IV kwartał
<b><u>ul. Wypoczynkowa 52</u></b> Remont elewacji – etap 2: ściana południowa i zachodnia, wymiana okien piwnicznych, remont balkonów, wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji	II kwartał
<b><u>Ogólne:</u></b>	
<b><u>Wymiana elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw przy bud. Nr 52</u></b>	III kwartał
5-letni przegląd instalacji odgromowej	I / II kwartał
Wymiana grzejników w pralniach i suszarniach (budynki nr 45, 46, 49, 50 i 52)	III/IV kwartał
Malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw – wg potrzeb	II kwartał
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 50-52	III/IV kwartał
Roboty nieprzewidziane - usuwanie przecieków, drobne roboty murarskie, instalacyjne (sanitarne i elektryczne)	-