

Plan robót remontowych na 2018 rok

Lokalizacja / rodzaj prac	Przewidywany termin wykonania (kwartalnie)
OS. BATOREGO I UL. WYPOCZYNKOWA, NOWY TOMYŚL	
<u>Nieruchomość nr 2 - budynki od 21-31</u>	-
<u>os. Batorego 22</u>	
Remont płyt balkonowych – częściowy	II kwartał
<u>os. Batorego 23</u>	
Remont płyt balkonowych – częściowy – ściana zachodnia	II kwartał
<u>os. Batorego 26</u>	
Remont pralni i suszarni	I / II kwartał
<u>os. Batorego 27</u>	
Remont pralni i suszarni	I / II kwartał
<u>os. Batorego 28</u>	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów k.s. (16 pionów)	II kwartał
Wymiana grzejników w pralniach i suszarniach	II kwartał
<u>os. Batorego 29</u>	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów k.s. (14 pionów)	II kwartał
Remont pralni i suszarni (z podziałem pomieszczenia suszarni)	I / II kwartał
<u>Ogólne:</u>	
** Opracowanie audytów energetycznych	I kwartał
Poszerzenie chodnika w północnym szczybie budynku nr 23	II kwartał
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu pomiędzy budynkami nr 23 i 30	I kwartał
5-letni przegląd instalacji odgromowej	I / II kwartał
Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych – wg potrzeb	I kwartał
Opracowanie projektów wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej	II kwartał
Opracowanie dokumentacji projektowej węzłów ciepłych	IV kwartał
Malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw – wg potrzeb	II kwartał
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 29-31	II/VI kwartał
** - Roboty współfinansowane z pożyczki z BGK w ramach WRPO – JESSICA 2	-