

Plan robót remontowych na 2018 rok

Lokalizacja / rodzaj prac	Przewidywany termin wykonania (kwartalnie)
OS. BATOREGO I UL. WYPOCZYNKOWA, NOWY TOMYŚL	
Nieruchomość nr 3 - budynki od 33-44	-
os. Batorego 34	
Remont loggii balkonowych wraz z wymianą posadzki i balustrad	II / III kwartał
Remont balustrad balkonowych od strony wejść	III/IV kwartał
Remont opaski betonowej pod balkonami	IV kwartał
os. Batorego 35	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów k.s. (9 pionów)	II kwartał
Remont opaski betonowej od strony wejść	IV kwartał
Remont loggii balkonowych wraz z wymianą posadzki i balustrad	III/IV kwartał
os. Batorego 36	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów k.s. (12 pionów)	I / II kwartał
Remont loggii balkonowych wraz z wymianą posadzki i balustrad	III kwartał
os. Batorego 37	
Remont loggii balkonowych wraz z wymianą posadzki i balustrad (1 pion mieszkania: 21, 23, 25, 27, 29)	III/IV kwartał
Remont balustrad balkonowych od strony wejść	IV kwartał
os. Batorego 43	
Docieplenie pódsczytu od strony ul. Zbąszyńskiej z uwagi na awarię	II kwartał
Ogólne:	
Wymiana instalacji oświetlenia w kondygnacji piwnicznej w budynkach nr 38-44	IV kwartał
** Opracowanie audytów energetycznych	I kwartał
Opracowanie projektów wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej	IV kwartał
5-letni przegląd instalacji odgromowej	I / II kwartał
Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych – wg potrzeb	I kwartał
Malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw – wg potrzeb	II kwartał
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 33-44	III/IV kwartał
Zamontowanie blach ochronnych narożników przy drzwiach wejściowych wiatrołapów (bud 39-44)	IV kwartał
** - Roboty współfinansowane z pożyczki z BGK w ramach WRPO – JESSICA 2	-