

# Plan robót remontowych na 2019 rok

Lokalizacja / rodzaj prac	PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA KWARTALNIE
<b>OS. BATOREGO I UL. WYPOCZYNKOWA, NOWY TOMYŚL</b>	
<b><u>Nieruchomość nr 2 - budynki od 21-31</u></b>	
<b><u>os. Batorego 21</u></b>	
Naprawa opaski betonowej budynku	2
<b><u>os. Batorego 22</u></b>	
Remont płyt balkonowych – pozostała część (elewacja zachodnia)	2/3
<b><u>os. Batorego 24</u></b>	
Wykonanie zabudowy wyjścia na dach	2
<b><u>os. Batorego 28</u></b>	
Remont pralni i suszarni	1
<b><u>os. Batorego 30</u></b>	
Remont pralni i suszarni	1
<b><u>os. Batorego 31</u></b>	
Remont pralni i suszarni	1
<b><u>Roboty drogowe:</u></b>	
Przebudowa parkingu przy bud. Nr 23-30 (w tym wykonanie nowego śmietnika)	2/3
<b><u>Ogólne:</u></b>	
Wymiana instalacji oświetlenia w kondygnacji piwnicznej	½
Malowanie pasów drogowych – wg potrzeb	2
5-letni przegląd instalacji elektrycznej	1
Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy budynkach nr 21, 22	½