

Lokalizacja / rodzaj prac	Przewidywany termin wykonania kwartalnie
OPALENICA	
Nieruchomość nr 28 - os. Centrum 1-10	
os. Centrum 1	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej – 12 pionów	2
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych (ZW+CW+wężyki)	1-2
os. Centrum 2	
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych (ZW+CW+wężyki)	1-2
os. Centrum 3	
Docieplenie budynku z wymianą okien piwnicznych – etap 1 front + szczyt północny	2-3
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych (ZW+CW+wężyki)	1-2
os. Centrum 4	
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych (ZW+CW+wężyki)	1-2
os. Centrum 5	
Miejscowa naprawa elewacji balkonowej	2
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych (ZW+CW+wężyki)	1-2
os. Centrum 7	
Wymiana pozostałych drewnianych okien piwnicznych	1-2
os. Centrum 8	
Wymiana pozostałych drewnianych okien piwnicznych	1-2
os. Centrum 9	
Naprawa podestu II klatka	2
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej – 8 pionów	2
os. Centrum 10	
Montaż kratki przeciw ptakom na kominy wentylacyjne	1
Roboty drogowe:	
Remont chodnika przy budynku nr 4	3
Remont chodnika przy budynku nr 8	3
Remont chodnika przy budynku nr 9 (przed wejściami)	3
Remont chodnika przy budynku nr 9 (szczyt południowy)	3
Malowanie pasów drogowych – wg potrzeb	2
Ogólne:	
Rozbudowa śmietnika przy bud nr 10	2
Montaż krat ocynkowanych na wlotach kominów – dalszy etap, wg potrzeb	1
Wymiana desek na ławkach – wg potrzeb	1-2
Rekultywacja trawnika przy budynku 5 – po remoncie opaski od strony wejść	
Przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej w związku z wymianą sieci kanalizacji deszczowej przy budynku nr 4	3
Wymiana wycieraczek podestów wejściowych do budynków (I etap – 10 szt.)	1