

Lokalizacja / rodzaj prac	Przewidywany termin wykonania kwartalnie
OS. STEFANA BATOREGO I UL. WYPOCZYNKOWA, NOWY TOMYŚL	
Nieruchomość nr 4 - budynki od 45-51	
os. Stefana Batorego 45	
Remont posadzek balkonowych z wymianą balustrad (etap 1)	2-3
Remont opaski budynku	2-3
os. Stefana Batorego 47	
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej – 12 pionów	2
os. Stefana Batorego 51	
Remont loggii balkonowych wraz z wymianą posadzki i balustrad (etap 1)	2-3
Remont opaski po wykonaniu remontu balkonów	2-3
Mechaniczno-chemiczne czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej – 12 pionów	2
Ogólne:	
Zamykanie na klucz furtek do wiat śmietnikowych – przy bud. nr 47 i przy bud. nr 50 – 2 lokalizacje	1