

Lokalizacja / rodzaj prac	<i>Przewidywany termin wykonania kwartalnie</i>
OPALENICA	
Nieruchomość nr 53 - os. Centrum 16	
Legalizacja ciepłomierzy II etap – 15 szt.	3
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych II etap 1-15 + 2 lokale (ZW+CW)	1-2
Przeгляд 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej – etap II 15 mieszkań	3